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總務處報告事項： 
各位家長大家好： 

感謝您撥空參加本次班親會，以下由總務處向各位簡要報告校園近期工程、採購與環境維護

情形，以及後續規劃方向。 

一、工程進度 

1.校園水溝修繕工程：114 年 8 月 18 日開工，工期 50 日曆天，目前進度正常，完工後

可有效改善排水與校園環境品質。 

2.校園鋪面改善工程：114 年 7 月 1 日起施工，工期 60 日曆天，目前已接近完工，將提

供師生更安全舒適的行走空間。 

3.多功能教室空間活化工程：114 年 8 月 27 日完成招標，預定於本學期施工，未來將打

造更具彈性的教學與活動場域。 

二、採購事項 

1.射箭隊器材：114 年 9 月 2 日開標，將陸續更新國中部及高中部射箭隊器材，支持學生

專業訓練。 

2.教室設備汰換：冷氣及照明設備檢測已完成，老舊桌椅也正分批更新，逐步改善學習環境。 

三、校園環境維護 

1.暑假期間完成落葉清運及枯木清理，校園整潔維持良好。 

2.校園圍牆、樓梯及扶手已依規全面檢查，並針對不足之處提報改善。 

-特別說明：去年家長反映的國中部教室樓梯防滑問題，已於暑假完成改善，增設防滑條，

確保學生上下樓梯安全。 

3. 防疫物資補充齊全，門禁與保全系統運作正常，守護師生安全。 

四、後續規劃 

1.持續向教育局爭取校舍及環境改善經費，以提供學生更優質的學習條件。 

2.規劃智慧照明與節能系統，逐步邁向節能環保的智慧校園。 

3.推行校園綠化及雨水排放改善，實踐環境永續理念。 

 

結語 

總務處將秉持「安全、舒適、永續」的理念，持續為師生營造更美好的學習環境，也誠摯感

謝各位家長長期的支持與配合。 
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